

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с кадетскими классами»
(МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»)

Утверждено
приказом директора МБОУ
«СОШ № 2 с кадетскими классами»
от 14.01.2022г. № 01-18/04

План
первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации	Сроки
1.	Издание приказа о создании Центра и организации рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность центра.	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям	январь
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы.	февраль
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», в том числе: 1) Анализ и подбор кадрового состава Центра	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	февраль-август
4.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии	Определение базового компонента	февраль - март
5.	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Проведение закупочных процедур	март
6.	Приведение площадок центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	июль - август

7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «биология», «физика» на материально-технической базе Центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
8.	Открытие центра	Организационное обеспечение открытия	1 сентября
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте.	сентябрь
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (по отдельным планам).	согласно расписанию
12.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно